

國立臺中教育大學
115 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

時間：115 年 6 月 30 日(星期二)下午 2 時

地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

出席者：如簽到表

主席：郭校長伯臣(陳主任秘書盛賢代理)

紀錄：趙珠吟

壹、主席致詞：略

貳、報告事項

- 一、本校 115 年資本支出編列預算數 6,155 萬 1,000 元，截至本年 6 月 10 日止實支數 811 萬 7,141 元，執行率 13.19%。
- 二、附小 115 年資本支出(設備費)可支用預算數 400 萬元，截至本年 6 月 10 日止實支數 108 萬 6,615 元，執行率 27.17%，已請購未核銷數 253 萬 6,000 元，另預計至年底前進行專案補助計畫(幼兒園改善及充實教學環境設施設備)等設備採購，約 40 萬餘元，執行率可達 100%。

參、宣讀及確認 114 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

決 定：准予備查。

肆、上次會議決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表

案 由：有關 114 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議決議辦理情形，敬請鑒察。

說 明：本次檢查結果，列管案件共 1 案，業經各承辦單位填復如下：

編號	會議決議或指示事項	辦理情形	承辦單位	管考建議
1	計網中心骨幹網路光纖建置採逐年完成方式，請提出整體規劃並敘明每年預計完成之地點及時程。	1. 骨幹網路光纖建置案(各棟間)已於 113 年執行完畢。 2. 規劃逐年汰換各棟樓內部線路，依使用情形規劃汰換順序為： 114 年：已完成行政樓、教育樓、數學樓	計網中心	繼續列管

編號	會議決議或指示事項	辦理情形	承辦單位	管考建議
		115 年：英才樓(部分線路更新)、音樂樓、中正樓、科學館(撰寫規格中) 116 年：勤樸樓、環境樓、美術樓 117 年：樂群樓、圖書館、忠毅樓 118 年：莊敬苑、警衛室、迎曦樓、簡易教室及民生眷舍 119 年：求真樓		

決 定：本次列管案件繼續列管。

伍、討論事項

案 由：有關本校 115 年資本支出截至本年 6 月 10 日止執行率 13.19%，為使年度執行率達 95%以上，提請討論。

說 明：

- 一、本校 115 年資本支出可支用預算數 6,155 萬 1,000 元，截至本年 6 月 10 日止實支數 811 萬 7,141 元(執行率 13.19%)，加計已請購未核銷數 1,324 萬 1,800 元(動支率 34.70%)，未執行數 4,019 萬 2,059 元，詳附件一(p.3)。
- 二、115 年校管會追加資本門預算合計 1,021 萬 2,429 元，截至本年 6 月 10 日止實支數 0 元(執行率 0%)，加計已請購未核銷數 833 萬 1,917 元(動支率 81.59%)，如附件二(p.4)。
- 三、依本校設備費及電腦軟體經費分配使用要點第六點及第七點規定，除圖書設備經費外，一般性設備之購置應於年度開始四個月內完成訂購手續；重大儀器設備之購置，除特殊情形外，應於年度開始六個月內完成訂購手續，八月底前尚未支用完畢項目，除專案簽奉校長核准外，全數繳回學校統籌支用，請各單位配合執行。

決 議：

- 一、各單位標餘款若有使用需求，請於本(115)年 7 月底前完成專簽程序。
- 二、各單位購置之設備若非經招標程序即能採購者，請於本(115)年 7 月中旬前完成請購流程，並於 8 月底前完成驗收、核銷作業。

三、115 年資本支出請各單位掌握執行進度，至遲於本(115)年 11 月底前完成核銷作業。

四、總務處求真樓、迎曦樓消防設備改善工程標餘款 117 萬 2,688 元及研發處補助學術發展新興計畫剩餘款 32 萬 8,669 元，共計 150 萬 1,357 元，流回校控統籌使用。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午 2 時 40 分。