

國立臺中教育大學
115 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

時間：115 年 9 月 22 日(星期二)下午 2 時

地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

出席者：如簽到表

主席：郭校長伯臣請假(陳主任秘書盛賢代理)

紀錄：趙珠吟

壹、主席致詞：略

貳、報告事項

- 一、本校 115 年資本支出編列預算數 6,155 萬 1,000 元(不含計畫)，截至本年 8 月 31 日止，實支數 1,582 萬 6,492 元，執行率 25.71%。
- 二、附小 115 年資本支出編列預算數 400 萬元，截至本年 8 月 31 日止，實支數 139 萬 9,805 元，執行率 35%，已請購未核銷數 272 萬 9,100 元，另預計年底前進行專案補助計畫(國中小數位學習實施計畫)等設備採購，約 172 萬餘元，執行率可達 100%。

參、宣讀及確認 115 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

決 定：准予備查。

肆、上次會議決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表

案 由：有關 115 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議決議辦理情形，敬請鑒察。

說 明：本次檢查結果，列管案件共 1 案，業經各承辦單位填復如下：

編號	會議決議或指示事項	辦理情形	承辦單位	管考建議
1	計網中心骨幹網路光纖建置採逐年完成方式，請提出整體規劃並敘明	1. 骨幹網路光纖建置案(各棟間)已於 113 年執行完畢。 2. 規劃逐年汰換各棟樓內部線路，依使用情形規劃汰換順序為： 114 年：已完成行政樓、教育樓、數學樓	計網中心	繼續列管

編號	會議決議或指示事項	辦理情形	承辦單位	管考建議
	每年預計完成之地點及時程。	115 年：英才樓、音樂樓、中正樓、科學館 116 年：勤樸樓、環境樓、美術樓 117 年：樂群樓、圖書館、忠毅樓 118 年：莊敬苑、警衛室、迎曦樓、簡易教室及民生眷舍 119 年：求真樓 3. 115 年作業期程，已於 8 月 18 日完成決標，預計 11 月 13 日進行交貨與驗收、12 月中旬完成核銷。		

決 定：本次列管案件繼續列管。

伍、討論事項

案由一：有關本校 115 年資本支出截至本年 8 月 31 日止，執行率 25.71%，提請討論。

說 明：

一、本校 115 年資本支出編列預算數 6,155 萬 1,000 元(不含計畫)，截至本年 8 月 31 日止實支數 1,582 萬 6,492 元，執行率 25.71%，未執行數計 4,572 萬 4,508 元，彙整各單位說明執行情形表如附件一(p. 4)，加計其中請購未核銷數 2,691 萬 505 元，動支率 69.43%；未請購數 1,881 萬 4,003 元。

二、為使年度執行率達 95%以上，請各單位注意期程並積極辦理。

決 議：

一、除總務處專案計畫(智慧教育大樓新建工程)及一般設備計畫(教務處普通教室設備汰換、圖書館中外文圖書、管理學院 1 萬 6 千元、人文學院 14 萬元、總務處設備費及計網中心設備費)外，其餘各單位未執行數 771,227 元(人文學院 3,690 元、管院 992 元、教院 33,031 元、理院 4,515 元、學務處 424,617 元、研發處 300,000 元、秘書室 1,835 元、校務中心 1,000 元、特教中心 8 元、圖書館 1,539 元)，收回校控統籌。

二、敬請各單位把握期程，務求落實執行相關預算，115 年資本支出請各單位於 11 月底前完成核銷作業。

案由二：本校校管會同意追加資本門預算截至 115 年 8 月 31 日止，未有執行數，提請討論。

說明：

一、校管會追加資本門預算合計 1,021 萬 2,429 元，依 115 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議決議收回「求真樓、迎曦樓消防設備改善工程」標餘款 117 萬 2,688 元，總列管數調整為 903 萬 9,741 元，截至本年 8 月 31 日止尚未有實支數。各單位說明執行情形表如附件二(p.5)，請購未核銷數 832 萬 999 元，動支率 92.05%；未請購數 71 萬 8,742 元。

二、為使年度執行率達 95%以上，請各單位注意期程並積極辦理。

決議：

一、教務處歐姆學園教學使用支持設備標餘款 47,420 元，收回校控統籌。

二、敬請各單位把握期程，務求落實執行相關預算，115 年資本支出請各單位於 11 月底前完成核銷作業。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午 3 時。