

國立臺中教育大學
114 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

時間：114 年 9 月 23 日(星期二)下午 2 時

地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

出席者：如簽到表

主席：郭校長伯臣請假(陳主任秘書盛賢代理)

紀錄：趙珠吟

壹、主席致詞：略

貳、報告事項

- 一、本校 114 年資本支出(設備費)編列預算數 5,962 萬 9,000 元，截至 9 月 9 日實支數 2,659 萬 183 元，執行率 44.59%。
- 二、附小本(114)年資本支出(設備費)可支用預算數 285 萬元，截至 8 月底實支數 213 萬 6,621 元，執行率 74.97%。執行中之設備更新計畫 51 萬 3,379 元及專案補助計畫(數位學習精進方案)20 萬，共計約 71 萬 3,379 元，預計年底執行率可達 100%。

參、宣讀及確認 114 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

決 定：准予備查。

肆、上次會議決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表

案 由：有關 114 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議決議辦理情形，敬請鑒察。

說 明：本次檢查結果，列管案件共 1 案，業經承辦單位填復如下

編號	會議決議或指示事項	辦理情形	承辦單位	管考建議
1	計網中心骨幹網路光纖建置採逐年完成方式，請提出整體規劃並敘明每年預計完成之地點及時程。	1. 骨幹網路光纖建置案(各棟間)已於 113 年執行完畢。 2. 規劃逐年汰換各棟樓內部線路，依使用情形規劃汰換順序為： 114 年：行政樓、教育樓、數學樓(已於 8 月 28 日公告招標，12 月 5 日交貨) 115 年：英才樓(部分線路更新)、音樂樓、中正樓、科學館 116 年：勤樸樓、環境樓、美術樓 117 年：樂群樓、圖書館、忠毅樓 118 年：莊敬苑、警衛室、迎曦樓、簡易教室及民生眷舍 119 年：求真樓	計網中心	繼續列管

決 定：本次列管案件繼續列管。

肆、討論事項

案由：有關本校 114 年資本支出(設備費)截至 9 月 9 日止執行率 44.59%，(詳如附件 1、2，p3-4)，為使年度執行率達九成五以上，提請討論。

說明：

- 一、本校 114 年資本支出(設備費)可支用預算數 5,962 萬 9,000 元，截至 9 月 9 日實支數 2,659 萬 183 元(執行率 44.59%)、請購未銷數 2,224 萬 4,684 元(動支率 81.90%)、未執行數 1,079 萬 4,133 元，如附件 1(p3)。
- 二、校管會追加資本門預算合計 165 萬 8,730 元，截至 114 年 9 月 9 日止實支數 102 萬 2,294 元(執行率 61.63%)，請購未銷數 23 萬 8,818 元(動支率 76.03%)，如附件 2(p4)。
- 三、依預算法規定，各單位若有重大修繕或設備之需求，應循各年度預算程序辦理，除因年度執行中發生重大或緊急事件等須於當年度完成外且無法在當年度預算內容納，才能於執行年度補辦預算，請各單位配合辦理。

決議：

- 一、為完善英才校區外圍監視器建置，經費由全校監視、錄影及門禁等系統統籌汰舊換新餘額 97,000 元及重大修繕工程設備款 53,000 元支應。
- 二、主計室統一於本(114)年 10 月底收回各單位未動支項目(含標餘款)，其中不包含教務處普通教室設備汰換及圖書館中外文圖書之未執行數。
- 三、敬請各單位把握期程，務求落實執行相關預算，114 年資本支出請各單位於 11 月底前完成核銷作業。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：下午 3 時 10 分。